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RESUMO 
0 ambiente de projetos atual e caracterizado par um processo de mudan<;as rapidas, 
de grande magnitude e, muitas vezes, de diffcil previsao. Esse processo exerce 
pressao constante sabre a area de projetos das empresas, exigindo uma grande 
agilidade na condu<;ao dos trabalhos, s6 conseguida par meio de mudan<;as na 
forma como a empresa trabalha. 
A Engenharia Simultanea e os sistemas de gerenciamento de altera<;6es de escopo 
dos projetos, apesar de mostrarem-se uma ajuda preciosa para que as empresas 
enfrentem as novas condi<;6es de sobrevivencia no mercado atual, ainda sao pouco 
empregadas. Alem disto, existem poucos trabalhos cientfficos relacionados a 
implanta<;ao e ao suporte destes sistemas. Neste trabalho, procura-se levantar, 
segundo a bibliografia, as necessidades de estabelecerem-se praticas de 
gerenciamento das altera<;6es de escopo em projetos num ambiente de engenharia 
simultanea. 
As altera<;6es de escopo em projeto ainda sao vistas pelas organiza<;6es como 
sinonimo de incapacidade dos envolvidos no trabalho em estabelecer um projeto 
inicial definitivo, que nao demande modifica<;6es posteriores. Esta visao equivocada 
se reflete na dificuldade observada na obten<;ao de aprova<;6es, ajustes nos prazos 
e adequa<;ao de or<;amento. Estas altera<;6es, no entanto, como fora vista na 
literatura, sao naturais e inerentes aos projetos modernos, cujos escopos sao 
influenciados pelo ambiente externo e pela propria organiza<;ao que responde pelo 
projeto. 
Observa-se nas organ~za<;6es uma grande dificuldade em gerir os custos envolvidos 
nas altera<;6es de escopo. Os fornecedores de insumos, servi<;os ou componentes 
frequentemente apresentam or<;amentos com valores abaixo dos custos para 
realiza<;ao, objetivando veneer as concorrencias, pais tern a certeza da corre<;ao dos 
valores quando surgirem as altera<;6es de escopo. Nos processos envolvendo 
altera<;6es de escopo, muito raramente questiona-se "quem ira fazer", e sim "quanta 
custara para ser feito" e "qual o prazo". Ap6s o infcio do projeto, altera<;6es de 
fornecedores costumam significar atrasos indesejaveis, alem dos custos par 
rompimento de contratos. 
No caso especffico da industria automobilfstica, que, estimulada par uma acirrada 
competi<;ao no mercado, depara-se atualmente com a necessidade de lan<;ar novas 
produtos com prazos de desenvolvimento cada vez mais curtos, enfrentam-se 
dificuldades cada vez maiores para se gerenciar altera<;6es de escopo de projetos 




No presente trabalho, sera apresentada inicialmente revisao de titeratura de 
autores consagrados nos temas Engenharia SimultEmea e Gerenciamento de 
Projetos, com foco em gerenciamento de alterag6es de Escopo durante a fase de 
implantagao. Em seguida, sera apresentada uma aplicagao dos conceitos ao setor 
automobilfstico (montadora de autom6veis). 
A elaboragao deste estudo visa atender as necessidades de formalizagao 
dos procedimentos de gerenciamento das alterag6es de escopo, voltado 
especificamente para industrias que trabalham com produtos seriados, nas quais 
metodos de rastreabilidade de alterag6es sao de fundamental importEmcia para o 
controle dos projetos. 
0 surgimento de novas tecnologias e a crescente complexidade dos 
produtos, entre outros fatores, resultam em aumento do lead time de 
desenvolvimento de produtos. No entanto, para se manterem competitivas, as 
empresas precisam langar novas produtos em espagos de tempo cada vez menores. 
Nesse sentido, as empresas passaram a procurar formas de reduzir seu ciclo de 
desenvolvimento de produtos. Uma das solug6es adotadas pelas empresas, no 
infcio dos anos 80, foi o aumento do grau de paralelismo das atividades de 
desenvolvimento, denominado Engenharia Simultanea. Atividades que eram 
realizadas somente ap6s o termino e aprovagao das atividades anteriores sao 
antecipadas de forma que seu infcio nao dependa dos demorados ciclos de 
aprovagao. Porem, o acompanhamento destas atividades paralelas, com vistas a 
assegurar uma correta condugao das mesmas, e um grande desafio. 
Frequentemente ocorrem novas situag6es, informag6es e propostas que 
podem exigir ajustes au redirecionamentos nos projetos. Denominamos esta 
situagao de uma mudanga no escopo do projeto. 
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0 escopo do projeto e descrito como "A soma dos produtos (receptfveis = 
deliverables) e servic;os a serem fornecidos como um projeto" (PMI, 2000). lsso 
implica em uma decisao clara sobre resultados essenciais, ou seja, a medida na qual 
o projeto atendera as "necessidades e desejos" e que os receptfveis ou produtos 
desejaveis, mas nao essenciais, poderao ser inclufdos ou omitidos, resultando em 
objetivos principais claros, criterios de sucesso, custos da qualidade e durac;ao. 
A gestao da mudanc;a de escopo e o processo de avaliac;ao e revisao do 
escopo, devido a alterac;ao de necessidades ou premissas. Frequentemente esta 
mudanc;a implica em um impacto negativo no progresso do projeto pois, de outra 
forma, a proposta ja teria sido contemplada no planejamento original. Naturalmente, 
estas ac;6es corretivas propostas precisam ser submetidas e aprovadas pelos 
patrocinadores do projeto. 
Na lntrodw;ao deste trabalho, procurou-se delinear o cenario atual do 
gerenciamento de alterac;6es de escopo na industria, apresentar a importancia de 
uma postura empresarial que compreenda as Alterac;6es de Escopo em Projetos 
com naturalidade e iniciar a discussao sobre o tema. 
No capftulo 2 e descrita, de uma forma sucinta, a metodologia adotada para 
a realizac;ao deste gerenciamento. 
No capftulo 3 ha a fundamentac;ao te6rica, dividida em dois subcapftulos: o 
3.1 aborda o tema "Engenharia Simultanea", apresenta enfoques genericos, bem 
como a importancia da integrac;ao desta como sistema de gestao de projetos (citado 
por Harold Kerzner em Gestao de projetos- as me/hares praticas). 0 subcapftulo 3.2 
aborda o tema "Controle de Alterac;6es de Escopo em Projetos", apresentando os· 
diversos pontos de vista dos autores, formando uma fundamentac;ao te6rica para a 
proposta de gerenciamento apresentada no capftulo 4. 
Esta proposta, escrita com base na literatura, e tambem na experiencia 
pratica do autor, prescreve como pode ser realizado o gerenciamento de alterac;6es 
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de escopo em projetos, de forma a manter a equipe comprometida com o sucesso 
do projeto, alem de minimizar as perdas causadas por trabalhos desnecessarios, 
informa96es truncadas e a96es dessincronizadas. 
No capitulo 5 relatam-se os passos existentes para a aprova9ao e 
implementa9ao de modifica96es de escopo em projetos de uma industria 
automobillstica, com um pequeno exemplo pratico da sistematica de aprova9ao e 
implementa9ao de altera96es de escopo de um projeto na produ9ao. 
No capitulo 6 e apresentada uma analise comparativa entre a proposta 
idealizada com base na literatura eo caso pratico da industria automobilfstica para o 
gerenciamento de altera96es de escopo em projetos. Nesta analise, sao apontados 
os aspectos do gerenciamento na industria automobillstica com potencial de 
melhoria, baseados em dificuldades reais, sentidas nas atividades do cotidiano nesta 
industria. 
A implementa9ao das melhorias na industria automobillstica tomada como 
exemplo nao depende exclusivamente dos gerentes de projetos, mas tambem de 
uma decisao da alta gerencia, pois os procedimentos adotados atualmente sao 
corporativos, aplicados as diversas plantas existentes em varios palses. As 
atividades para esta implementa9ao deverao ser objeto de um estudo mais 
aprofundado, realizado por um time composto por pessoas de outras plantas ao 
redor do mundo, a fim de atingir-se um consenso em torno do assunto. 
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2. METODOLOGIA 
- Pesquisa bibliografica sobre o tema Engenharia SimultEmea, 
apresentando, de forma generica, tecnicas para realizar-se sua implantagao em uma 
organizagao. 
- Pesquisa bibliogrcifica sobre o tema Gerenciamento de Alterag6es de 
Escopo em Projetos dentro de uma organizagao. 
- Definigao de um modelo de gerenciamento de alterag6es de escopo, com 
base na literatura pesquisada, acrescentada de observag6es baseadas em 
experiencias praticas no assunto. 
- Estudo de caso- industria automobilfstica- montadora de autom6veis 
-Com base no comparativo entre o. modelo proposto e o estudo de caso, 
apresentar pontos de melhoria possfveis de serem incorporados a sistematica 
utilizada pela industria automobilfstica. 
3. REFERENCIAS TEORICAS 
Para se compreender melhor as necessidades da existencia de um eficiente 
sistema de gerenciamento das alterag6es de escopo em projeto, faz-se necessaria 
uma rapida abordagem dos conceitos de Engenharia SimultEmea adotados 
atualmente pelas organizag6es em geral. 
3.1 Engenharia Simultanea 
Dentre os varios enfoques encontrados sobre o assunto, pode-se citar 
KERZNER (2002, p. 196), para quem a Engenharia SimultEtnea imp6e a 
concretizac;ao das varias etapas e processos de gestao de um projeto 
paralelamente, e nao em sequencia. lsto significa que a Engenharia, a Pesquisa e 
Desenvolvimento, a Produgao e o Marketing devem estar integrados desde o 
comego de um projeto, antes mesmo da realizagao de qualquer de suas atividades. 
Entretanto, isto nem sempre e facil, e pode criar determinados riscos a medida que o 
projeto e implementado. Necessita-se entao de um planejamento de projeto de alta 
qualidade, a fim de evitar o aumento do nfvel dos riscos nas fases posteriores do 
projeto. Os riscos mais serios sao o atraso no lanc;amento de produtos no mercado e 
os custos resultantes da retomada do trabalho em consequencia de um 
planejamento inadequado. 
Desta forma, um planejamento de qualidade e fundamental para a gestao de 
projetos, nao sendo surpresa alguma o fato de as grandes empresas procurarem a 
integragao da engenharia simultanea com o sistema de gestao de projetos. A 
Chrysler Motors, por exemplo, utilizou a engenharia simultanea com a gestao de 
projetos desde a definigao do conceito ate o lanc;amento no mercado do seu carro 
esporte Viper, tudo em menos de tres anos. A engenharia simultanea pode ser a 
principal forga motriz para a crescente aceleragao nos projetos modernos. 
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Para HARTLEY (1992), Engenharia SimultEmea e uma abordagem 
sistematica para o desenvolvimento integrado de produtos que enfatiza o 
atendimento das expectativas dos clientes. lnclui valores de trabalho em equipe, tais 
como cooperac;ao, confianc;a e compartilhamento, de forma que as decis6es sejam 
tomadas, no infcio do processo, em grandes intervalos de trabalho paralelo incluindo 
todas as perspectivas do ciclo de vida, sincronizadas com pequenas modificac;oes 
para produzir consenso. 
De acordo com HARTLEY (1992), Engenharia Simultanea e uma 
metodologia de desenvolvimento de produtos, na qual varios requisitos (X-abilities) 
sao considerados parte do processo de desenvolvimento de produtos (manufatura, 
servic;o, qualidade, entre outros). Esses requisitos nao servem somente para se 
atingir as funcionalidades basicas do produto, mas para definir um produto que 
atenda todas as necessidades dos clientes. 
Com base nos conceitos de modelagem de processos de neg6cio, pode-se 
definir Engenharia Simultanea como sendo a filosofia utilizada no processo de 
desenvolvimento (ou alterac;ao) de novos produtos, visando: 
• aumento de qualidade do produto, com foco no cliente; 
• diminuic;ao do ciclo de desenvolvimento e 
• diminuic;ao de custos. 
Esta filosofia toma como base a sinergia entre seus agentes, que devem 
trabalhar em equipes multifuncionais, formadas por pessoas de diversas areas da 
empresa. Estas equipes devem crescer e diminuir ao Iongo de sua existencia, 
mantendo sempre um mesmo nucleo de pessoas, que acompanham todo o 
desenvolvimento. Durante algumas atividades devem fazer parte desta equipe 
clientes e fornecedores, quando se trabalhar no conceito de cadeia de suprimentos, 
conforme a posic;ao da empresa dentro desta cadeia. Todo o trabalho desta equipe 
deve ser suportado por recursos, metodos e tecnicas integradas, tais como: QFD, 
12 
FMEA, Taguchi etc. Apesar da repeti(,(ao, deve-se sempre enfatizar que o foco do 
trabalho deve estar concentrado nas necessidades do cliente. Mesmo longa, essa 
definigao poderia ainda ser considerada incompleta, pois nao citou a melhoria 
contfnua e outros conceitos, que a tornariam muito mais extensa. 
E importante ressaltar que todos os elementos da empresa envolvidos nessa 
definigao de Engenharia Simultanea (atividades, informagao, organizagao e 
recursos) devem ser considerados no modelo do processo de desenvolvimento de 
produtos. 
3.2 Controle de Alterac;roes de Escopo em Projetos 
A seguir, seguem os conceitos encontrados na literatura para as causas das 
mudangas de escopo, bem como as formas para realizar-se um controle de 
mudanga efetivo (dados necessaries, tecnicas e ferramentas). 0 objetivo e mostrar 
os resultados do controle de alterag6es de escopo no desempenho das atividades 
do gerente de projetos. 
3. 2.1 Causas para as mudam;as de escopo em projetos 
Para MEREDITH (2000, p. 350), as mudan9as de escopo em projetos 
resultam de tres causas basicas: incerteza sobre a tecnologia na qual o trabalho do 
projeto ou o seu resultado sao baseados, um aumento na base de conhecimento ou 
sofisticagao do cliente/usuario levando para um alargamento de escopo, ou uma 
modificagao das regras aplicadas ao processo de se conduzir o projeto ou seu 
resultado. Todas as tres causas sao especialmente comuns em projetos de software, 
em que o alargamento do escopo e legendario. Quando o processo ou o resultado 
de um projeto e mudado, existe quase sempre uma mudanga concomitante no 
orgamento e/ou no plano. 
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Ainda segun3do MEREDITH (2000, p. 351), as mudan9as mais comuns sao 
devidas a tendencia natural do cliente e de membros da equipe de projeto de 
tentarem melhorar o produto ou serviQO. Novas demandas e exigencias de 
desempenho se tornaram evidentes para o cliente, que nao foram imaginadas na 
epoca de infcio do projeto. Novas tecnologias se tornam disponfveis ou ideias 
methores ocorrem a equipe enquanto o trabalho progride. Ouanto mais tarde essas 
mudan9as sao feitas no projeto, mais diffceis e custosas elas se tornam para 
completar. Sem controle, uma contfnua acumula9ao de pequenas mudan9as pode 
ter um grande lmpacto negativo no plano e no custo do projeto. 
3.2.2 Prop6sitos do sistema de controle de mudam;a formal do escopo 
0 objetivo ut6pico de todo o Gerente de Projetos e ter um projeto em que 
mudan9as nao ocorram e, segundo SAEED (1993), um conhecimento complexo de 
processos de produ9ao ira ajudar a evitar algumas mudan9as relacionadas a 
fabrica9ao. 
Como, no entanto, a preven9ao da mudan9a nao e possfvel, a melhor 
esperan9a para o Gerente de Projetos parece estar em controlar o processo pelo 
qual a mudan9a e introduzida. lsto e alcan9ado com um sistema de controle de 
mudan9a formal que, em algumas industrias, e uma parte do seu sistema de 
gerenciamento de configurar;ao, responsavel por mudan9as de integra9ao e 
coordena9ao atraves do ciclo de desenvolvimento de sistemas. 0 prop6sito do 
sistema de controle de mudan9a formal, segundo MEREDITH (2000, p. 351 ), e: 
- Rever todas as mudan9as requisitadas para o projeto (tanto conteudo 
quanto procedimentos); 
- ldentificar todos os impactos da tarefa; 
- Traduzir estes impactos em desempenho, custo e plano do projeto; 
- A valiar os beneffcios e os custos das mudan9as requeridas; 
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- ldentificar mudangas alternativas que possam alcangar os mesmos ftns; 
- Aceitar ou rejeitar as mudangas requeridas; 
- Comunicar as mudangas para todas as areas afetadas; 
- Assegurar que as mudangas sejam implementadas propriamente; e 
- Preparar relat6rios mensais que resumam todas as mudangas ate a data 
e os seus impactos no projeto. 
A integragao entre as equipes envolvidas no projeto, sejam elas 
pertencentes a fornecedores ou clientes, e muito importante. Para LEFFINGWELL 
(1997), a interagao entre a equipe do projeto e o cliente deve ser regulada por 
parceria. 0 cliente pode entao assumir alguma responsabilidade oficial para ajudar o 
escopo do projeto. 
3.2.3 Procedimentos para um controle efetivo de mudam;as no escopo 
Segundo MEREDITH (2000, p. 351 ), as segulntes orientagoes simples, 
apficadas com rigor razoavel, podem ser usadas para estabelecer um procedimento 
de controle de mudanga efetivo: 
a) Todos os acordos e contratos de projetos devem incluir uma descrigao de 
como pedidos para uma mudanga no plano, orgamento, tabela e/ou 
entregas do projeto serao introduzidas e processadas. 
b) Qualquer mudanga num projeto sera na forma de uma ordem de 
mudan9a, que ira incluir uma descrigao de mudanga acordada junto com 
quaisquer mudangas no plano, orgamento, tabela e/ou entregas que 
resultem da mudanga. 
c) Mudangas devem ser aprovadas, por escrito, pelo agente do cliente, 
assim como por um representante apropriado do gerenciamento senior da 
empresa responsavel por levar adiante o projeto. 
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d) 0 gerente de projeto deve ser consultado sobre todas as mudanc;as 
desejadas antes da preparac;ao e da aprovac;ao da ordem de mudanc;a. A 
aprovac;ao do gerente de projeto, entretanto, nao e exigida. 
e) Uma vez que a ordem de mudanc;a tenha sido completada e aprovada, o 
plano mestre do projeto ser emendado para refletir a mudanc;a, e a ordem 
de mudanc;a se torna uma parte do plano mestre. 
3.2.4 Passos para implementar uma mudam;a de escopo 
Dada a natureza sabidamente dinamica dos projetos, POSSI (2004, p. 78), 
define regras e procedimentos tendo por objetivo controlar quando e como as 
mudanc;as podem ocorrer. Tem como principais objetivos verificar os objetivos que 
criam mudanc;as para assegurar que essas sejam analisadas, discutidas e 
acordadas antes da implementac;ao das mesmas. Quando elas ocorrem, este 
processo e responsavel por dar ciencia da alterac;ao a todos os envolvidos. Este 
processo utiliza o Plano de Gerenciamento de Escopo, documento contido no plano 
de projeto, para verificar quais os procedimentos sao necessarios para que o escopo 
do projeto possa ser alterado. Este gerenciamento garante que sejam coletadas 
todas as informac;6es relacionadas com os envolvidos na alterac;ao, alem de ser 
realizada, para cada alterac;ao proposta, uma avaliagao de impacto nos custos e 
beneffcios. Sem gerenciamento de alteragao formal e impossfvel garantir que todas 
as alterag6es propostas de escopo estejam coerentes com os objetivos 
organizacionais que influenciaram e motivaram o surgimento e a aprovac;ao do 
projeto. 
Este processo consiste em identificar os fatores que cnam mudanc;as no 
escopo, de forma a garantir que essas mudanc;as sejam discutidas e acertadas; em 
determinar que uma mudanc;a no escopo ocorreu; e no gerenciamento eficaz e 
efetivo das mudanc;as quando elas ocorrem. 
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0 processo de gerenciamento das alterag6es de escopo consiste entao de 
um conjunto de atividades para documentagao, relato, analise, custeamento e 
implementagao das alterag6es no projeto. 0 processo de gerenciamento de 
















1) AI gum problema de escopo e identificado. Os requisites sao analisados 
usando a informagao do problema e alterag6es nos requisites sao 
propostas. 
2) As alterag6es propostas sao analisadas para identificar quantos requisites 
sao afetados pela alteragao, o prego em termos de custo e o prazo para 
execugao da alteragao. 
3) As alterag6es sao implementadas. E produzido um conjunto de correg6es 
no documento de escopo ou uma nova versao destes documentos. lsto 
deve, obviamente, ser avaliado usando os procedimentos usuais de 
verificagao de qualidade. 
3.2.5 Dados necessarios para o controle de altera96es de escopo em projetos 
Segundo POSSI (2004, p. 77), os dados necessaries para o controle de 
alterag6es do escopo: 
1) Estrutura analftica do trabalho (EAT) 
A EAT e particularmente formulado para o processo de controle de 
alterag6es do escopo pois possibilita a identificagao contextual da solicitagao de 
alteragao analisada. Permite visualizar quais subprodutos estao envolvidos e quais 
serao os impactos destas alterag6es. 
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2) Relat6rios de desempenho 
Os relat6rios de desempenho fornecem informa<;_;oes sabre o desempenho 
do escopo tais como os subprodutos intermediaries que foram completados e os que 
nao foram. Os relat6rios de desempenho visam, tambem, alertar a equipe do projeto 
para questoes que possam causar problemas no futuro. 
3) Solicitac;ao de alterac;oes 
Podendo ocorrer de varias formas, as requisi<;;6es de mudan<;;as sao agentes 
de mudan<;;as que podem provocar aumento ou diminui<;;ao do escopo do projeto. 
Alem disto, a altera<;;ao no escopo pode representar impactos em outras areas de 
conhecimento da gerencia de projetos, como os custos e o tempo. Podendo ser 
realizada de varias maneiras (oral ou escrita, direta ou indireta, iniciada externa ou 
internamente, e legalmente imposta ou opcional), as requisi<;;6es de mudan<;;as 
devem passar pelo crivo do plano de gerenciamento de escopo para valida<;;ao. Na 
maioria das vezes os agentes de origem destas requisi<;;6es sao: 
a) Um erro ou omissao no detalhamento do escopo do projeto que s6 foi 
detectado na fase de execu<;_;ao do plano do projeto; 
b) Um evento externo (por exemplo uma mudan<;;a em uma regulamenta<;;ao 
governamental) a organiza<;;ao (o ambiente externo nao para esperando a 
conclusao do projeto); 
c) Um erro ou omissao ou detalhamento do escopo do produto (problema 
com os requerimentos do produto). 
3.2.6 Tecnicas e ferramentas para o controle de altera~6es do escopo: 
Segundo POSSI (2004, p. 80), as tecnicas para um efetivo controle de 
altera<;_;oes de escopo sao compostas por: 
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a) Sistema de Controle de Alterac;6es de Escopo 
Um sistema de controle de alterac;;:oes do escopo define os procedimentos 
atraves dos quais o escopo do projeto pode ser alterado. lnclui sistemas de 
monitoramento, manuais, nfveis de aprovac;;:ao e se o projeto esta regido por 
contrato, deve ter a inteligencia necessaria para respeita-lo. Compreende a 
disponibilizac;;:ao de formularies de solicitac;;:ao de alterac;;:ao eletr6nicos que possam 
ser preenchidos por diferentes participantes do processo, um modele de alterac;;:ao 
que possa ser utilizado para que as pessoas responsaveis por cada estagio do 
processo saibam quem e o responsavel pela proxima atividade do processo, um 
banco de dados para armazenar e gerenciar estes formularies e o seu status 
corrente e possibilitar que estes formularies possam ser transmitidos para 
aprovadores com responsabilidades diferentes, para que o fluxo de aprovac;;:ao possa 
acontecer. E importante que possa disponibilizar notificac;;:ao de correio eletr6nico 
quando as atividades forem completadas. 
0 problema com estas ferramentas e que todas ja tem implfcito seu proprio 
modelo de processes de alterac;;:ao, e as organizac;;:oes que as adotam devem se 
adaptar a este modelo. Processadores de texto, planilhas e sistemas de correios 
eletr6nicos podem ser utilizados para implementar um sistema de gerenciamento de 
alterac;;:oes mais limitado. Toda a informac;;:ao deve estar disponfvel de forma que as 
alterac;;:oes possam ser acessadas pelos interessados (stakeholders) 
b) Medic;ao do desempenho 
As tecnicas de medic;;:ao de desempenho ajudam a avaliar a magnitude de 
quaisquer variac;;:oes que ocorram. Uma parte importante de controle de alterac;;:oes 
do escopo e determinar o que esta causando a variac;;:ao e decidir se a variac;;:ao 
exige ou nao ac;;:ao corretiva. Este documento torna-se entao de fundamental 
importancia quando a alterac;;:ao no escopo precisa ser investigada para entender 
sua motivac;;:ao. Nao sao raros os requerimentos de alterac;;:ao do escopo que sao 
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analisados em projetos sucessivamente causados por um agente motivador que, se 
fosse identificado logo no infcio, nao estaria sendo agente de mudan<;;as em tantos 
lugares do escopo. A maneira como a medi<;;ao do desempenho e tratada pode ser 
fator de risco para o projeto. 
c) Planejamento adicional 
Poucos projetos andam exatamente de acordo como plano e isto nao e 
demerito algum, pois o ambiente externo e a propria organiza<;;ao que responde pelo 
projeto mudam. Mudan<;;as prospectivas no escopo podem exigir modifica<;;6es na 
EAT ou na analise de abordagens alternativas. 
3.2. 7 Resultados do controle de alterar;oes do escopo 
De acordo com KERZNER (2002, p. 196), Em empresas com excelencia em 
gestao de projetos, a gestao da mudan<;;a desenvolve-se continuadamente ao Iongo 
de todo o ciclo de um projeto. 0 impacto sobre a qualidade, o custo e a atualidade 
do produto e conhnuamente atualizado e relatado a administra<;;ao com a maior 
presteza possfvel. 0 objettvo e, sempre, minimizar a quantidade e as propor<;;6es das 
surpresas. 
Como resultado de um correto gerenciamento de altera<;;6es, segundo 
POSSI (2004, p. 81 ), temos: 
a) Mudanc;as efetivas do escopo do projeto (resultado de analise, aprovac;ao 
e registro de uma alterac;ao) 
Uma mudan<;;a do escopo e qualquer modifica<;;ao no escopo negociado do 
projeto, conforme definido pela EAT aprovada. As mudan<;;as do escopo 
frequentemente exigem ajustes no custo, no prazo, na qualidade ou em outros 
objetivos do projeto. 
As mudan<;;as do escopo no projeto sao realimentadas no proprio processo 
de planejamento, provocando, quando necessario, a atualiza<;;ao de documentos 
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tecnicos e de planejamento e a adequada notifica<;ao das partes envofvidas. 
Comumente relegada a coadjuvante da altera<;ao, a notifica<;ao dos interessados 
desempenha papel importantfssimo quanto a continua<;ao da execu<;ao do plano de 
projeto. As dificuldades s6 aumentam quando as altera<;6es sao feitas e nao 
divulgadas, criando condi<;6es favoraveis para a execu<;ao, utilizando dados antigos 
e nao mais corretos. 
b) A96es corretivas 
Uma a<;ao corretiva e qualquer a<;ao que busca, a partir da previsao do 
desempenho futuro do projeto, manter o seu curso compatfvel com o plano do 
projeto. 
c) Li96es aprendidas (lessons learned) 
As causas das varia<;6es, as raz6es por tras das a<;6es corretivas tomadas e 
outros tipos de li<;6es aprendidas do controle de altera<;6es de escopo devem ser 
documentadas para que estas informa<;6es se incorporem a um banco de dados 
hist6rico, tanto para o projeto em andamento quanto para outros projetos da 
organiza<;ao. Quanto mais informa<;6es disponfveis neste banco de dados hist6rico, 
maiores sao as possibilidades de obter dados mais confiaveis e estimativas mais 
precisas no planejamento. 
d) Base de referencia ajustada (baseline) 
Dependendo da natureza, a base de referencia correspondente (prazo, custo 
etc.) pode ser revidada e reemitida com o objetivo de refletir a altera<;ao aprovada e 
criar uma nova base de referencia para futuras mudan<;as. 
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4. PROPOSTA TEORICA .DE METODOLOGIA PARA REALIZAR-SE 0 
GERENCIAMENTO DAS AL TERACOES DE ESCOPO 
Com base em tecnicas descritas em literatura e tambem tomando-se como 
base as pr6prias dificuldades sentidas no dia-a-dia do gerenciamento de escopo e 
suas altera96es, definem-se a seguir, entre o item 4.1 e o item 4.6, os passos para a 
realiza9ao do gerenciamento de altera96es de escopo em projetos voltado para a 
industria automobilfstica. Nesta proposta, foram tornados os conceitos de gestao da 
mudan9a citados por KERZNER (2002, p. 196), para o qual a gestao da mudan9a 
desenvolve-se continuadamente ao Iongo de todo o ciclo do projeto. 
4.1 Surgimento da necessidade de alteracao no escopo do projeto 
abaixo: 
Quanto a origem da necessidade, pode ser caracterizada como: 
a} interna a organizar;ao 
Esta pode ser motivada por dificuldades surgidas em uma ou mais das areas 
- Qualidade; 
- Engenharia de Processos; 
- Engenharia de Manufatura; 
Produ9ao; e 
- Engenharia do produto. 
b) extern a a organizar;ao 
Quando sao motivadas por interesses dos clientes, acionistas, novas 
tendencias do mercado, novas tecnologias etc. 
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4.2 Apresenta<;ao das dificuldades 
Em reunioes peri6dicas, o grupo liderado pelo gerente do projeto e composto 
por representantes das areas citadas no item 4.1 .1, reune-se e discute as 
dificuldades ou novas exigencias, e apresenta as solugoes possfveis, sejam elas 
obtidas atraves de alteragoes de escopo do projeto ou por modificagoes de 
processos de fabricagao. 
Quando surgirem necessidades urgentes, o grupo deve reunir-se em carater 
extraordinario, visando uma resposta com a maxima rapidez. 
4.3 Defini<;ao e organiza<;ao da solu<;ao 
Como regras basicas para a organizagao das alteragoes de escopo, quando 
o grupo chegar a urn consenso de alterar o escopo do projeto, pode-se citar o 
delineamento das atividades, definigao dos responsaveis por executa-las e os 
prazos. Cria-se um numero para esta alteragao, e abre-se uma pasta na qual serao 
registrados todos os documentos relativos a mesma. Este numero sera utilizado para 
futura rastreabilidade da modificagao. 
Gada urn dos representantes sera responsavel por apresentar a modificagao 
ao setor que representa, realizar reunioes no ambito do seu setor e retornar com o 
parecer, documentados em atas de reuniao assinadas pelos envolvidos em sua 
area. Estas atas de reuniao setoriais de aprovagao serao arquivadas nas pastas de 
modificagoes de escopo, e mantidas sob responsabilidade do gerente do projeto. 
Todos os desenhos deverao ter uma versao atualizada (em papel) com o 
respectivo registro de alteragao na legenda, assinado por todos os membros 
representantes dos setores envolvidos. 
Tao logo haja a decisao de modificar-se o escopo do projeto (caracterizada 
pela aceitagao formal de todas as areas envolvidas), iniciam-se as agoes concretas 
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necessarias, incluindo eventuais atividades realizadas por terceiros, acertos 
comerciais etc. 
0 gerente do projeto tern o controle e a autonomia para autorizar despesas 
extras, e quando nao for possfvel, solicita-las a diretoria envolvida no projeto. 
4.4 Aspectos importantes a serem discutidos pelo grupo 
Por ocasiao da definic;ao da soluc;ao, e importante se discutir estes aspectos: 
a) Definir destino para eventuais produtos ja manufaturados que se tornem 
obsoletos pela alterac;ao do escopo; 
b) Discutir eventuais implicac;6es no prazo de conclusao do projeto, em 
func;ao das alterac;6es propostas; e 
c) Avaliar implicac;6es das alterac;6es de escopo do projeto em toda a cadeia 
de fornecedores de servic;os e componentes. 
4.5 Documentac;ao 
A rastreabilidade das decis6es tomadas pelo time de alterac;6es de escopo 
tern urn papel fundamental na manutenc;ao do controle do projeto. Todas as pastas 
contendo os documentos de cada alterac;ao de escopo (atas assinadas, desenhos, 
escopo original etc.) serao mantidas em urn arquivo permanente, ordenado pelo 
numero da modificac;ao. 
4.6 lmplementac;ao da modificac;ao de escopo no processo produtivo 
0 mesmo time responsavel pela discussao e aprovac;ao das alterac;6es no 
escopo do projeto devera proceder a implementac;ao das mesmas no processo 
produtivo. Urn formulario especffico contendo o numero da modificac;ao, a descric;ao, 
da mesma e a assinatura dos responsaveis pela produc;ao devera ser preenchido e 
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arquivado na pasta de modifica96es de escopo, e centralizado em arquivo mantido 
pelo gerente do projeto. 
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5 CASO PRATICO DE GERENCIAMENTO DE ALTERACOES DE ESCOPO EM 
UM PROJETO 
Apresentando um caso pratico: projeto de um vefculo em uma industria 
automobilfstica. 
Neste capitulo, serao apresentados de uma forma sucinta os passos 
existentes para a aprovagao e implementagao de modificagoes de escopo em 
projetos de uma industria automobilfstica. 
5.1 Areas envolvidas 
No exemplo pratico abordado, a estruturagao das equipes envolvidas nas 
alteragoes de escopo do projeto da-se da seguinte forma: 
a) Equipe de Planejamento: responsavel pela centralizagao das solicitagoes 
de alteragao no escopo do projeto, elaboragao de cronogramas, atualizagao de 
prazos, realizagao de reunioes peri6dicas com representantes dos demais times 
envolvidos nas alteragoes do escopo e informagao do status geral do projeto aos 
stakeholders. 
b) Equipe de lnformac;oes Tecnicas: responsavel pelos sistemas de 
informatica onde tramitam as alteragoes de escopo do projeto. Esta equipe insere as 
modificag6es no sistema, atraves do qual chega aos demais times envolvidos, para 
que recebam pareceres (aprovagao, desaprovagao, comentarios, prazos requeridos, 
custos etc.). 
c) Equipe de Engenharia do Produto: responsavel tecnicamente pelo projeto. 
Quando as alteragoes no projeto sao de ordem tecnica, devem obrigatoriamente ser 
emitidas por esta equipe. 
d) Equipe de Engenharia de Manufatura: responsavel pelos meios 
necessarios para a fabricagao (equipamentos, tecnologias e processos envolvidos). 
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Emite solfcita<;;6es de altera<;;6es quando estas sao requeridas por dificuldades no 
processo de fabrica<;;ao ou montagem. 
e) Equipe de Qualidade: responsavel pelas avalia<;;oes em toda a cadeia 
produtiva, desde os fornecedores, passando pelo processo de fabrica<;;ao e 
chegando ao produto acabado - vefculo entregue ao cliente. Emite solicita<;;6es de 
altera<;;6es de escopo no projeto com vistas a melhoria dos indicadores de qualidade 
do produto. 
f) Equipe de Finan9as: Responsavel pelo controle de custos do projeto. Nao 
emite solicita<;;6es de altera<;ao no escopo do projeto, mas aprova ou nao as 
solicita<;;6es feitas pelos demais times. Possui o controle de or<;amento do projeto. 
g) Equipe de Compras: responsavel pelo repasse das altera<;;6es de escopo 
aos fornecedores, com vistas ao levantamento de custos, prazos e demais 
implica<;;6es que possam ocorrer em fun<;;ao das altera<;;6es de escopo propostas. 
h) Equipe de Logfstica: responsavel pela avalia<;;ao dos impactos das 
altera<;;6es de escopo na cadeia de suprimentos. 
5.2 Prazos para solicita(fao de altera(fao/aprova(fao do escopo 
As altera<;;6es de escopo do projeto dao-se desde o infcio do projeto ate 90 
dias ap6s o infcio da produ<;;ao seriada (projeto implementado). Ap6s esta data, 
modifica<;;6es no projeto seguirao outro tramite de avalia<;;ao-aprova<;;ao-
implementa<;;ao. 
5.3 Processo de aprova(fao/rejei(fao das solicita(foes de altera(fao de escopo 
As solicita<;;6es de altera<;;ao de escopo do projeto, uma vez inseridas no 
sistema, seguirao para as caixas postais dos times envolvidos, para o recebimento 
de pareceres. Cada uma das areas citadas no item 4.1 devera se pronunciar a 
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respeito da solicitagao, dando sua aprovagao ou rejeigao, bem como emitir 
comentarios pertinentes a sua area (prazos, custos, necessidades adicionais). 
5.4 Processo de implementa~ao da altera~ao do escopo 
Ap6s o parecer favoravel a alteragao no escopo, emitido sistematicamente 
por todas as areas, a solicitagao e apresentada em reuniao peri6dica (organizada 
pela equipe de planejamento), para que seja definida uma data para implementagao. 
A partir daf, encaminha-se a solicitagao de alteragao no escopo a Equipe de 
lmplementa~ao, Responsavel pela efetivagao da modificagao na linha de produgao, 
pela rastreabilidade, pela sincronizagao entre os envolvidos (cadeia de suprimentos 
- linha de produgao), avaliagao de falhas ocorridas e arquivamento de hist6ricos 
(lessons learned). As atribuig6es da Equipe de lmplementagao serao mais bem 
descritas no item 5.9. 
5.5 Processo de cancelamento de uma solicita~ao de altera~ao de escopo 
Quando alguma das equipes de avaliagao se manifestar contrariamente a 
alteragao, esta retorna a equipe solicitante, com os argumentos contraries a 
implementagao. 
5.6 Atribui~oes/autonomia das equipes 
Conforme a profundidade em que a solicitagao de alteragao afeta o escopo 
na sua area, cada equipe envolvida segue um procedimento de aprovagao 
particular. Por exemplo: a equipe de finangas tem autonomia de aprovagao de 
solicitag6es que impliquem em um acrescimo de ate R$ 1,00 por vefculo. Acima 
deste valor, a aprovagao devera ser encaminhada a diretoria da area. 
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5.7 Planilha de alteracoes 
No capftulo 8, item 8.1, pode ser vista uma plan~lha de controle das 
altera96es de escopo em urn projeto da industria automobilfstica, dando uma ideia 
de volume de modifica96es a serem gerenciadas. 
5.8 Exemplificacao de documentacao 
Exemplifica9ao de documenta9ao de uma solicita9ao de altera9ao de escopo 
do projeto: (SOUCITAQAO No BM02071)- FAIXA LATERAL DE IDENTIFICAQAO 
DO VEfCULO 
BM02071 FAIXA LATERAL DE IDENTIFICAQAO DO VEfCULO 
PEQAS ENVOL VIDAS: 
FM9 359 537 I FM9 359 538 I FW7 651 41 9 I FW7 651 420 
000001 SITUAQAO ATUAL: 
000002 Liberada faixa lateral de identifica9ao clletras separadas, sem alivio central 
000003 MOTIVO DA SOLICITAQAO DE MODIFICAQAO: 
000004 Aparecimento de bolhas de ar na montagem das faixas (Demerito de 
Qualidade- produto final). 
000005 SITUAQAO PRO POST A: 
000006 Aliviar a parte central das letras. 
000007 CUSTO VARIA VEL 
000008 FM9 359 537 I FM9 359 538 = R$ 0,77 plpe9a 
000009 FW7 651 419 I FW7 651 420 = R$ 0,60 plpe9a 
000010 TOTAL POR VEfCULO = R$ 2,74 (PENALTY) 
000011 INVESTIMENTO: ZERO 
000012 VOLUME ANUAL: 30.000 
000013 INDICADORES DE QUALIDADE 
000014 Rl1 00: NIA 
000015 TGW: NIA 
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000016 AUDIT: NIA 
000017 PDFA: NIA 
000018 PEQA INTERCAMBIAVEL: SIM 
000019 AFETA LEGISLAQAO: NAO 
000020 CUSTO I GARANTIA: NAO 
000021 TOP 100: NAO 
000022 TIPO DE MODIFICAQAO: Engenharia Acabamentos 
000023 DISPOSIQAO DE ESTOQUE: USAR 
000024 RESPONSAVEL EMITENTE: Jeferson Oliveira- Qualidade final do vefculo 
Tel: 5687 
**********************************************FI~J\L********************************************** 
Pagina de aprovagao da solicitagao de modificagao No BM02071 
AVON AF.01.01.07 ANZEIGEN RBRUNKHORST 01.04.05 21:43 
#USWI4 STELLUNGNAHMEN 
STATUS: 800 01 51 I 770 01 51 * 
07107 
I USERWERK: 57 
Modificagao No BM02071 - FAIXA LATERAL 
FM9 359 537 I FM9 359 538 I FW7 651 419 I FW7 651 420 
DECISAO 
A= DISCORDA 
Z =DE ACORDO 
S = NECESSARIO MAIOR PRAZO PARA AVALIAQAO 
D = ENCAMINHAR PARA APROVAQAO DA DIRETORIA 
N = NAO AFET ADO 
Depart. DATA NOME 
PLANEJAM. 26.07.04 JOAO CARLOS 
ENG. MANUF. 26.05.04 VINIC IUS 
FINANQAS 03.06.04 MARCIO 
ENG. PROD. 04.06.04 RODOLFO 
INF.TEC. 27.05.04 NORMA 



















5.9 lmplementacao no processo produtivo da alteracao do escopo em projetos 
Ap6s o tramite de apresentagao e aprovagao da alteragao do escopo, 
descritos nos t6picos 5.5 a 5.8, as alterag6es sao encaminhadas a um time 
responsavel pela implementagao da modificagao no processo produtivo seriado. 
Este time e composto por representantes de Logfstica, da Oualidade, da Engenharia 
de Manufatura, da Engenharia de Produto e do Servigo Tecnico (este ultimo, 
responsavel pelo preenchimento e arquivamento da Folha de lntrodugao de 
Alteragao de Escopo, mostrada no anexo 8.1 ). 
5.10 Rastreabilidade da implementacao 
A rastreabilidade da introdugao de determinada modificagao e feita atraves 
da Folha de lntrodugao de Modificagao de Escopo (mostrada no anexo 8.1 ), 
arquivada pelo Servigo Tecnico. 
5.11 Analise critica do caso pratico 
0 gerenciamento de alterag6es de escopo do exemplo pratico citado acima 
apresenta potencial de melhorias principalmente no aspecto comprometimento das 
equipes. A estrutura atualmente constitufda separa claramente as fases de 
aprovagao das alteragoes e a fase de implantagao das mesmas. lsto faz com que a 
equipe responsavel pela implantagao de alterag6es de escopo nao se sinta 
realmente comprometida com o sucesso do processo, haja vista que a decisao fora 
tomada por terceiros, sem a sua participagao. Eventuais fracassos na efetivagao da 
alteragao no escopo sao atribufdos frequentemente ao desconhecimento dos 
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processos produhvos daqueles que idealizaram a modificac;ao. 0 contrario tambem 
se observa: objetivos nfw atingidos por determinada mudanc;a de escopo idealizada 
pela engenharia do produto, em fun9ao· da falta de um correto entendimento 
(comunicac;ao) por parte das equipes de implantac;ao. 
As estruturas de projetos da industria automobilfstica, por suas 
caracterfsticas multinacionais, sao corporativas e adotadas de maneira identica por 
varias unidades de neg6cios ao redor do mundo. Esta rigidez na estrutura e 
necessaria para permitir a intera9ao de diversos projetos, conduzidos muitas vezes 
de maneira simultE'mea por duas ou mais unidades de neg6cios separadas. A 
inflexibilidade na estrutura cria, no entanto, uma morosidade adicional nas etapas de 
aprovac;ao e implantac;ao de determinada alterac;ao no escopo, haja vista a 
diversidade de realidades encontradas nas varias unidades produtivas. Estas 
dificuldades adicionais sao, no entanto necessarias, sob pena de se perder o 
controle e a rastreabilidade das alterac;6es de escopo. 
A estrutura formalmente estabelecida para o gerenciamento de altera96es 
de escopo existente na industria automobilfstica nao consegue evitar as a96es 
paralelas, promovidas com o objetivo de acobertar falhas, que seriam vistas 
negativamente pela alta gerencia. Este fato ocorre principalmente em func;ao de que 
desvios sao vistos pelo corpo gerencial como incompetencia ou fraqueza, e nao 
como tendencia natural de membros da equipe do projeto de tentar melhorar o 
produto ou servic;o. 
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6 CONCLUSOES E RECOMENDACOES FINAlS 
Na sua fase de desenvolvimento, os projetos nao tem ainda todas as suas 
caracterfsticas completamente definidas (escopo). 0 mercado, pelo seu dinamismo, 
pode demandar novidades, ou ainda, quest6es legais poderao exigir altera<;6es. Nao 
podemos esquecer ainda as modifica<;6es motivadas por erros no conceito original. 
A cultura da organiza<;ao deve, obrigatoriamente, adaptar-se para encarar as 
altera<;6es de escopo como parte dos projetos modernos, criando-se estruturas 
s61idas e competentes para a sua condu<;ao, sob pena de ficarem sujeitas ao 
descontrole de or<;amentos, prazos e qualidade durante a execu<;ao dos mesmos. 
A metodologia proposta neste trabalho tem aplicabilidade restrita a 
organiza<;6es cujos produtos sao seriados. Nao se aplica portanto a industrias cuja 
produ<;ao e nao seriada. Nestes casos, serao requeridas adapta<;6es na 
metodologia. 
Observa-se que, mesmo no exemplo pr<Hico adotado (industria 
automobilfstica), no qual a estrutura encontra-se solidamente estabelecida, existem 
ainda desvios geradores de elevados prejufzos a organiza<;ao. Como exemplo, 
citam-se as altera<;6es de escopo feitas com o intuito de acobertarem-se incorre<;6es 
no projeto inicial, que por nao serem vistas com bons olhos pela alta gerencia, sao 
muitas vezes conduzidas a margem das normas vigentes, em um perigoso tramite 
paralelo de informa<;6es. Estas altera<;6es, quando conduzidas desta forma, acabam 
por gerar custos elevados com sucateamento de pe<;as obsoletas, trabalhos 
duplicados ou quebra de qualidade no produto final. Alem disto, como as aprova<;6es 
de modifica<;ao no escopo tem a aprova<;ao dada apenas por um representante de 
cada area, nao existe o comprometimento formal dos demais membros da area. Na 
pratica, muitas vezes a aprova<;ao de determinada altera<;ao e dada sem o 
conhecimento de todos os envolvidos da area. A rastreabilidade das aprova<;6es 
neste sistema tambem nao chega ate os tecnicos das areas responsaveis pelas 
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avalia96es. Sao rastreaveis somente as libera96es eletr6nicas dadas por um unico 
representante por todo o departamento. Exemplo: pelo setor de Qualidade, arquiva-
se (e rastreia-se) somente o nome de um unico aprovador, embora a modifica9ao 
proposta tramite pelas maos de dezenas de engenheiros. 
No exemplo pratico adotado, da industria automobilfstica, sao frequentes as 
a96es paralelas aos sistemas oficiais de aprova9ao, motivadas por pressao 
gerencial, com o intuito de "economizar" o tempo de aprova9ao. 0 inconveniente 
deste procedimento e que, inumeras vezes, o tempo ganho no adiantamento da 
a9ao pratica e perdido pela falta de coordena9ao das atividades. Como sugestao 
para este aspecto, o modelo apresentado no capftulo 4 tem como caracterfstica um 
forte esfor9o de planejamento e de comprometimento das equipes, para que as 
a96es ocorram de forma rapida e sincronizada. Prioriza-se o planejamento e ganha-
se tempo na execu9ao. 
Outra sugestao de melhoria em rela9ao ao exemplo pratico da industria 
automobilfstica e a centraliza9ao das atividades de aprova9ao e de implementa9ao 
das altera96es no escopo em um unico time, o que nao acontece atualmente. Esta 
centraliza9ao da aprova9ao e implementa9ao gera um maior comprometimento da 
equipe, a medida que obriga o aprovador a sentir na pratica (pela implementa9ao na 
produ9ao) os efeitos da aprova9ao das modifica96es. 
A proposta apresentada no capftulo 4, embora te6rica, atinge o objetivo de 
aumentar o comprometimento de cada um dos membros dos times de trabalho, e 
podera tornar-se uma base para a implanta9ao de um novo modelo de 
gerenciamento de altera96es de escopo na industria. 
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8 ANEXOS 
8.1 Planilha de controle das alteracoes de escopo em urn projeto da industria 
automobilistica: 
AEKO Nr. Denominac;ao CAIXA APROVADO/ DECISAO PRAZO STATUS ATRASO 
POSTAL RECOLHIDO PARA (DIAS) 
ORIGEM LIBERA<;Ao 
1 EZ01725 AKF- 51ATAG APROVADO 23/04!04 OK LIB OK OK 
SCHLAUCH 
5Z0.133.518 
2 EZ01745 DUTO DE 51ATCH APROVADO 23!04!04 OK LIB OK OK 
VACUO 5ZO 
612 041 H 




4 EZ01804 TUBO 51ATCA APROVADO 18/05104 OK LIB OK OK 
5Z0.801.875 
5 EZ01815 MOLDURA 51ATAA RECOLH!DO 24/06/04 RECOLH!DO REGOLHl RECOLH! 
CENTRAL!NF DO DO 
5ZIJJ358.061 
6 EZ01817 COB ALA 51ATAA RECOLH!DO 24/06!04 RECOLH!DO RECOLH! RECOLH! 
VANCA DO DO 
MARCH A 
5Z0.711.113.C 
7 EZ01818 REVEST. 51ATAA APROVA<;Ao 26105104 OK LIB OK OK 
ENCOSTO TECNICA 
5Z0.881.805.F 




9 EZ01824 VOLANTE 51ATCH APROVADO 18!05/04 OK LIB OK OK 
DIRECAO 
5Z0.419.091.D 
10 EZ01837 . ARREMATE 51ATCA APROVADO 18/05/04 OK LIB OK OK 
5Z0.807.619 
11 EZ01838 QUADRO 51ATCA APROVADO 18/05!04 OK LIB OK OK 
5Z0.807.941 




13 EZ01840 CJ FECHA 51ATCA APROVADO 18105/04 OK LIB OK OK 
'








'•' -- '',' 









17 ezo184s,C COBERTURA 51ATCH APROVADO 18/05/04 OK LIB OK OK 
·PARA RODA 
5Z0.601.149.B 
18 ·~~Pt~~f MANGA DE 51ATCH APROVADO 18!05/04 OK LIB OK OK 
'~ '\ c • ~ EIXO 5ZO 407 
,:;! 255 H 





20 ezo1~4$ :,CAPA DE 51ATCH APROVACAO 18/05/04 OK LIB OK OK 
'PROTECAO TECNICA 
. 1J0.513.425 
21 EZ0185ti~ INT. DESTRA 51 A TEL APROVADO 18/05!04 OK LIB OK OK 
VAMENTO 
5Z0.959.831.B 




23 EZ01862 CONJ PARA- 51ATCA RECOLH!DO 24/06104 RECOLH!DO RECOLH! RECOLHl 
CHOQUE D!A DO DO 
5ZOJ507.101.J 
24 EZ01893. SUPORTE 51ATAA APROVAc;Ao 02/08/04 OK LIB OK OK 
ESTEPE TECNICA 
5Z6.803.431 
25 EZ01910 Z.SUPORTE 51ATCA APROVADO 26/07/04 OK LIB OK 
PARA-CHOQ 
5Z0.807 .1 09.A 
26 .. F201911 ·• PAINEL 51ATCA APROVACAO 




27 E201929 · CONJ RACK 51ATAA APROVADO 27/07/04 OK LIB OK OK 
DO TETO 
520.860.025 




29 E201S36 CONJ.SUPOR 51ATAA APROVACAO 27/07/04 OK LIB OK OK 
TE ESTEPE TECNICA 
526 803 431 
30 E201938:; CONJ 51ATAA APROVADO 27/07/04 OK LIB OK OK 
~v ESTRIBO 
'"'',', ,,<' 
524.853 541 .. 
31 E201947 MANGUEIRA 51ATCH APROVADO 09/08/04 OK LIB OK OK 
S DE ALIMEN 
520.422.887 .E 
32 EZ(l1~48 CALCOS DA 51ATCH APROVADO 09/08/04 OK LIB OK OK 
·~ 
! CAIXA DE -··'·.:-·' 
'·z ·. , .': 520.422.407 
33 EZ01951 RODA UGA 51ATCH RECOLH!DO 09!08!04 RECOLH!DO RECOLH! RECOLHI 
6JX15" DO DO 




35 EZ02011 VOLANTE 51ATCH APROVACAO 04/10/04 25-out-04 LIB OK -91,00 
DIRECAO TECNICA 
5Z0.419.091.D 




· . .,: .. 
APROVACAO 04/10/04 LIB OK 37 EZ02013 SCHWENKLA 51ATCH OK OK 
GER TECNICA 
. ... '< . : .. 5Z0.407.255.K 
38 EZ02029 DUTO DE 51ATCH APROVACAO 06/10/04 27-out-04 LIB OK -89,00 
VACUO TECNICA 
5Z0612041H 
39 EZ02042 ...• , PARAFUSO 51ATAA APROVACAO 14/10/04 OK LIB OK OK 
.,. ·, '\:•' ,· \.,\ 
COMBINADO TECNICA .. ·: 
....... ;· N 100 493.03 
40 EZ02045 RACK DO 51ATAA APROVACAO 21/10/04 OK LIB OK OK 
TETO TECNICA 
•·. ·. ' ·•·· 5Z0.860.025 ;: 
38 
41 EZ02046 FAIXA 51ATAA APROVA:«;Ao 21/10/04 OK LIB OK OK 
SOLEIRA TECNICA 
• 524.853.805 
42 E202049 .. CJ APOIO DE 51ATAA APROVA«;Ao 20/10/04 OK LIB OK OK 
CABECA 520 TECNICA 
881 905.A 
43 EZ02052 CJ REFORCO 51ATCA APROVA«;AO 26/10/04 OK LIB OK OK 
COLUNAC TECNICA 
524.809.261.A 




45 E202055 FRISO DO 51ATAA APROVA«;Ao 26/10/04 OK LIB OK OK 
TETO 524 853 TECNICA 
·705.B 
46 EZ02056 .. CONJ.DEFLE 51ATAA APROVA«;Ao 26/10/04 OK LIB OK OK 
. 
TOR DEAR TECNICA 
520 827 933 
47 EZ0206l· ALOJ 51ATCH APROVA«;Ao 27/10/04 OK LIB OK OK 
. INTERRUP TECNICA 
' u '~,,, 
FREIO 6Y1 
721 058 





49 BM<f20·71 FAIXA 51ATAA APROVACAO 29/10/04 OK LIB OK OK 
LATERAL TECNICA 
CROSS 524 
• 853 685 
50 E202084 . CJ.SUPORTE 51ATAA APROVA«;Ao 29/10/04 OK LIB OK OK 
DO ESTEPE TECNICA 
526 803 431 




52 E202087 PARAFUSO 51ATCH APROVACAO 09/11/04 30-nov-04 LIB OK -55,00 
DE FIXACAO TECNICA 
N 907 721 01 
53 E202099 CAL COS 51ATCH APROVACAO 26/10/04 OK LIB OK OK 
CAIXA DE TECNICA 
·' 520.422.407 
54 E202127 6JX15 LMRAD 51ATCH APROVACAO 25/11/04 16-dez-04 LIB OK -39,00 
520.601.025.B TECNICA 
39 
55 EZ02128 CARROCARI 51ATCA APROVACAO 25/11/04 16~dez-04 LIB OK -39,00 
A PARTE TECNICA 
5Z4.800.709 
56 EZ02130 MANGA DE 51ATCH APROVACAO 25/11/04 OK LIB OK OK 
EIXO TECNICA 
5Z0.407.255.M 
57 EZ02158 SUPORTE 51ATCA APROVACAO 01/12/04 22-dez-04 LIB OK -33,00 
5Z0.802.939/9 TECNICA 
40 
58 EZ02168 • REFORCO 51ATCA APROVACAO 06/12/04 OK LIB OK OK 
5Z0.809.129 TECNICA 
59 EZ02176 ZVALV DE 51ATCH APROVACAO 08/12/04 29-dez-04 LIB OK -26,00 
RETROCESS TECNICA 
0 600422529 




61 EZ02204 COBERTURA 51ATAA APROVACAO 23/12/04 13-jan-05 LIB OK -11,00 
PARAFUSO TECNICA 
5Z6 801 849 
62 EZ02205 SUPORTE DO 51ATAA APROVACAO 22/12/04 12-jan-05 LIB OK -12,00 
ESTEPE 5Z6 TECNICA 
803 431 
63 EZ02231 EMBLEMA 51ATAA APROVACAO 11/01/05 01-fev-05 LIB OK 8,00 
RAPOSA 5ZO TECNICA 
853 687.C 
64 EZ02244 CALC OS 51ATCH APROVACAO 11/01/05 01-fev-05 LIB OK 8,00 
CAIXA DE TECNICA 
5Z0.422.407 .A 
65 EZ02245 CJ.APOIO 51ATAA APROVACAO 13/01/05 03-fev-05 LIB OK 10,00 
SUP.ESTEPE TECNICA 
5Z6 802 286 
66 EZ02246 TIRA 51ATAA APROVACAO 13/01/05 03-fev-05 LIB OK '10,00 
ADESIVA 5Z4 TECNICA 
853 313/314 
67 EZ02294 TAMPAO Em aprovacao 
N.1 01.245.01 








70 EZ02320 COBERTURA Em aprovacao 
(P. Choque I 
Spoiler) 
520.807.833 
71 EZ02321 TAMPA Em aprovacao 
TRASEIRA 
5Z6.827 .025.C 
72 20050119 SCHWENKLA Em aprovacao 
073 GER 
5Z0.407.255.R 
73 20050127 CJ.SUPORTE Em aprovacao 
166 ESTEPE 5Z6 
803 431 
74 20050131 CJ.LONGARI Em aprovacao 
061 A BAG.TETO 
5ZO 860 025 
75 20050131 CJ.ESTRIBO Em aprovacao 
072 LATERAL 5Z4 
853 541/542 
76 20050131 COBERTURA Em aprovacao 
094 S CXA.RODA 
5Z4 809 921 
77 20050203 COBERTURA Em aprovacao 
152 PARAFUSO 
5Z6 801 849.A 





8.2 Folha de introducao de modificacao de escopo no processo produtivo 
seriado- exemplo pratico da industria automobilistica: 
N~ de controlc: r5iNOl, ,---;_•. LJi .Meta si~tema ~ ---~-·-·1 
lntroducao de Nr.daModif. HW01890 Veiculosafetados L-=.J L_____j __. cletrlco ~Sim ;Nnr_; I 
I Mod. fica - de ProdL to N' do 1' ve' .. ulu- At t r j' 
I I yao I '" · Atterar;aocritica l'llsim DN~w Pacacfu: ... ,,'n'"e',·:,o r.. ]sim KEmNao Sen:',~o Tecnico .... -............ ___ --.. --- Dota da Loqistica: 10i02/0S J _,., , ~ 
f---"~oc.:es2c:;dc..c~ao::.::;da"'--h! l"'n"'tr"'o-odccu"o;a"oc-cdo sistema scrvo-assistido para opera1:_:<lo de~ . . . . 
Modificac;:ao ' abertura do porta-malas Necessano mtrodunr todas as peyas na mesma carrocena Rsim Niln 










OFO 050 '75J 1\ 
Coc 
M Contrcle :emoto do Ql3r.Ol(: 
Time Tacto 
120 
Data de 1 
+_c..::=--==--f-f--- ----;-1 
r.r1 
oF· 071 1.25. 
M 
QF" 071 127. 
CF6 d27 505 
OF6827505fv'G·'C 
Chicme interrned=3.rlu ~:.:lf'lP~! tras 
(Ve· !isla ar.e-:xa,l 
Chicote :ampa tra~;. (l.ad::: d=-e'to) 
(Ve~ 11st:1 ar:ex.:1) 
Refon;;o da ~ampa trcs 
Chapa de tra'.rn 
Manipulo texturiz~cv: 
Manipul::-: \extu··izado 
Manipt..:io Cor do carm 
Manipulc- Cor d0 carrc 
Fuchadura da ta~:pa trase!ra Mec. l 
Fcchadura da ~ampa :rase ira : E;etr ) 
oro oso /lG 













_____________ .L__~L~;b_e_"_({~; ("Non-,e-, =R-an-oa~l~d-o~R-cs_p_o_ns~a-vel.l_e~R-u~br~;c-a~) - ______ __[ ____ ~ 
! 
!OL'S<~rv~:.;tes: ---··-·--1 I 
!Observa~ao: Modifica<;ao val ida para todos os modelos produzidosa partir da semana 7. 
Chi cotes e manipulo fornecidos por empresa terceira 
Altera~i'io critica 
N~ de contro!e: 
i lntroduc;ao de Nr. da ~.1odif 
Modificayao de Produto N~ do 1" veiculo: 
Veiculos afetados 
HW 01890 
Servl<;.o TecnicrJ Data da Logistica: 1:1!02iG5 
Aitera;;ao critica 
Afe:~e~~~:rna R S"tm 
Pa~~~l~:~!::;;to ~ sm~ 
Descrit;ao rxa--···· ... "Ti1"fi--Oi1uyao do sistema servo-ass!Stido paraopera~ao de 
Necesstnio introduzir totias as pecas na mesma carroceria IIISim 
Modifica<_;to abertura do porta-ma!as 
rvlontag:::m 
ST 
de circula!;§O do fMrnulario de lntrodw:;ao de ModrricG<;i'io de Produt<) 
:_j;-<.._,dul·:: c c:~;:.;:!:;dr 0 conte1Jdo :.O:cr:ic.c J.,::?. <J SL:ptr;.•f:c;,_'r -1~ rrod~!·:;;2u 1 ,,,:; c;;s, 1 ~l-1 Arn:n. 
Ucier de ~ .. ·:ar:U<:t:Jr:, i ,.-,'-~ cas0 da Mur'l<'h}BrP: 
AM- 0 :-."pP.r'..li'>U :!s •'r(>dU\~30 8 res =:·'IS<lv~: err, r~ot:.o/~r.r -: re::=;;e.·:~\·~, 1o·:m:·c.:1o;;, ?:S ::1~~;rr1"1cJ•''' )~: p.'l·<! 
ce f·A&n~!I.:;L;·"' r.i.ot a·H·. ate~ada. 
LM 
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